

**INFORME DE AVANCES SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL
(JULIO -DICIEMBRE 2023)**

NO.	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	META ANUAL	3ER TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE		4TO TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE		COMENTARIO SOBRE NIVEL DE AVANCE
				PROGRAMACIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FÍSICA	
1	P1- Personas físicas y jurídicas con derechos de tenencia y porte de armas de fuego regulados.	Armas de fuego reguladas.	41,500	12,500	7,341	9,000	12,432	Para este segundo semestre del año 2023 se logró cumplir la meta física programada en un (92%), logrando regular un total de 19,773 armas de fuego a nivel nacional.
2	P2- Negocios que comercializan armas de fuego controlados y regulados en sus operaciones.	Cantidad de negocios controlados y regulados.	80	25	26	20	26	Para este semestre el producto logró una ejecución del (115%) frente a la meta programada, mostrando una sobre-ejecución de (15%), debida en mayor parte al otorgamiento de licencias para importación a diversas empresas del sector de seguridad privada, las cuales amparadas en el Decreto No.30-23 han aumentado el flujo de sus actividades.
3	P3- Campaña de entrega voluntaria de armas de fuego ilegales.	Cantidad de campañas realizadas.	2 (campañas de desarme)	N/A	N/A	2 (campañas)	2 (campañas)	Al finalizar este semestre del año 2023 este producto evidencia la ejecución de (2) campañas organizadas por la Oficina Técnica de Ejecución de Desarme. Donde se logró impactar de manera positiva a los ciudadanos en ambas jornadas de sensibilización a la población sobre el uso de las armas ilegales y fomentar la entrega voluntaria.



**INFORME DE AVANCES SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL
(JULIO -DICIEMBRE 2023)**

NO.	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	META ANUAL	3ER TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE		4TO TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE		COMENTARIO SOBRE NIVEL DE AVANCE
				PROGRAMACIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FÍSICA	
4	P4- Ciudadanos y extranjeros beneficiados a través de acciones y políticas integral de Seguridad Ciudadana.	Acciones de seguridad ciudadana implementadas.	100%	N/A	N/A	100% (de acciones)	100% (de acciones)	En este semestre se evidencia el logro del (100%) de cumplimiento respecto a la programación establecida, logrando implementar un total de 250 acciones de seguridad ciudadana.
5	P5- Empresas de manipulación de productos pirotécnicos y sustancias químicas reguladas.	Empresas que manipulan productos químicos y pirotécnicos reguladas.	79	N/A	N/A	79	82	Esta meta se cumplió en un (103.7%), evidenciando 65 empresas químicas y 17 empresas pirotécnicas, para un total de 82 empresas reguladas y controladas en el territorio nacional.
6	P6- Ciudadanos expuestos a violencia, crímenes y delitos que participan en las actividades de prevención.	Porcentaje de barrios intervenidos.	9.4% (148 barrios intervenidos)	46 (3% barrios intervenidos)	37 (80.4%) (2.3% barrios intervenidos)	10 (0.63% barrios intervenidos)	35 (2.22% barrios intervenidos)	En este semestre fueron intervenidos 72 barrios de los 56 que fueron planificados, ejecutando en un (128%) la meta física programada; logrando impactar un total de 7,850 ciudadanos residentes en los sectores vulnerables intervenidos por la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana "Mí País Seguro" a través de la realización de 229 actividades de prevención.



**INFORME DE AVANCES SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL
(JULIO -DICIEMBRE 2023)**

NO.	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	META ANUAL	3ER TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE		4TO TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE		COMENTARIO SOBRE NIVEL DE AVANCE
				PROGRAMACIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FÍSICA	
7	P7- Población afectada, asistida en la recepción de denuncias y la solución alternativa de conflictos (mediación).	Cantidad de campañas de Convivencia Ciudadana . Porcentaje de repuestas a las denuncias recibidas.	2 campañas 100%	N/A	N/A	2 Campañas	2 Campañas 100%	Para este producto se cumplió la meta física en un 100% respecto a las respuestas de las denuncias ciudadanas recibidas durante el trimestre, logrando canalizarlas y resolverlas de manera eficiente en cada una de las comunidades afectadas, de igual forma se logró completar la meta programada de 2 campañas de convivencia ciudadana donde resaltamos la campaña " Hablemos de Convivencia y Seguridad" realizada el jueves 30 de noviembre en la ciudad de La Romana donde se impactaron aproximadamente 1,200 jóvenes estudiantes en edades comprendidas de 15 a 18 años. De igual manera se realizó la campaña " De Vuelta al Barrio" realizada en el Politécnico Luis Heriberto Payán impactando más de 6,000 personas en el sector Villa Hermosa de la ciudad de La Romana.
8	P8- Negocios de expendio de bebidas alcohólicas inspeccionados para el cumplimiento de las leyes normativas vigentes.	Cantidad de negocios de expendio de bebidas alcohólicas inspeccionados.	12,500 (negocios inspeccionados)	3,000	2,963	3,000	2,720	Durante este semestre la ejecución física fue de un (94.7%), desarrollando un total de 42 operativos, en los cuales fueron inspeccionados 5,683 negocios, supervisados 30,957, notificados 432 y clausurados un total de 220 establecimientos. Adicional a esto, fueron impartidas 130 charlas en las cuales fueron concientizados un total de 1,075 ciudadanos propietarios y/o representantes de negocios de expendio de bebidas alcohólicas. Todas estas actividades fueron realizadas en los municipios priorizados por la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana "Mí País Seguro".



**INFORME DE AVANCES SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL
(JULIO -DICIEMBRE 2023)**

NO.	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	META ANUAL	3ER TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE		4TO TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE		COMENTARIO SOBRE NIVEL DE AVANCE
				PROGRAMACIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FÍSICA	
9	P9- Municipios con Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género en funcionamiento.	Problemáticas sociales identificadas.	850	150	137	150	105	Para este semestre la unidad ejecutora ha dado seguimiento a las acciones relacionadas con la seguridad y canalización de problemáticas sociales en conjunto con la sociedad civil y otros organismos, logrando identificar, canalizar y solucionar un total de 242 (80.6%) de las 300 problemáticas que fueron programadas. Adicional a esto fueron realizadas: 183- reuniones de las Mesas Locales, 28- conferencias, 240- actividades gestionadas a través de las Mesas Locales y fueron capacitados 252- Policías Municipales que completan los 2,000 policías graduados.
10	P10- Extranjeros residentes con estatus migratorio regulado a través de las naturalizaciones.	Cantidad de personas naturalizadas.	216	54	49	54	85	En este último semestre del año se logró superar la meta física establecida, mostrando una ejecución del producto del (124%), debido a la gran cantidad de extranjeros solicitantes que fueron satisfactoriamente depurados y nacionalizados como ciudadanos dominicanos.
11	P11- Jóvenes estudiantes reciben formación como Policías Auxiliares.	Cantidad de jóvenes estudiantes formados como policía auxiliar.	2,000	N/A	N/A	2,000	2,000	Este trimestre se completó la meta física del producto en un (100%) para el año 2023, con un total de 2,000 jóvenes estudiantes formados como policías auxiliares, los cuales fueron insertados a la policía municipal, policía escolar y policía auxiliar de tránsito, los mismos están dispersos en todo el país evidenciando la importancia de la formación y capacitación de los mismos para fortalecer nuestras instituciones que velan por la seguridad ciudadana en el país.



INFORME DE AVANCES SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL
(JULIO -DICIEMBRE 2023)

NO.	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	META ANUAL	3ER TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE		4TO TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE		COMENTARIO SOBRE NIVEL DE AVANCE
				PROGRAMACIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FÍSICA	

N/A: No aplica programación y ejecución para los trimestres.

Elaborado en: Dirección de Planificación y Desarrollo



Luis Pimentel Caraballo

Director de Planificación y Desarrollo




Raúl Barbosa Ceballos

Encargado del departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos